

**Расчет новой цены контракта  
«Административное здание»**

**Стоимость работ по контракту** **521 096,07 тыс.руб.**

$$K_{\text{кор}} = \frac{C_{\text{нов}}}{(C_{\text{нмцк}} \times I_{\text{деф}})}$$

$$K_{\text{кор}} = \frac{453\,782,29}{404\,848,09 \times 1,040} = 1,08$$

Стоимость выполненных работ на 26.08.2021г. 39 379,25 тыс.руб.

Стоимость остатков работ на 26.08.2021г. 481 716,82 тыс.руб.

**Расчет новой цены контракта**

$$C_{\text{н.цена}} = C_{\text{вып.р}} + (C_{\text{сущ.ц}} - C_{\text{вып.р}}) \times K_{\text{кор}}$$

**Пересчет на 26.08.2021г.**

С н.цена	=	39 379,25	+	520 254,17	=	559 633,42 тыс.руб.
Увеличение цены контракта						38 537,35 тыс.руб. 7,40%